


NOTE D'INFORMATION : TRAVAUX RUE SAINT BLAISE

 EIFFAGE PLANNING PREVISIONNEL - CD 28 LA BEUCE- VILLARS RD935								
20/06/2024								
Planning			SEMAINE 26					
Désignation des travaux	Quantité	Formule		24-juin	25-juin	26-juin	27-juin	28-juin
RD935 - VILLARS								
RABOTAGE PURGE + TAPIS			JOUR / ROUTE BARREE					
COUCHE D'ACCRO + MISE EN ŒUVRE DE LA GRAVE BITUME	640 T	G415R30	JOUR / ROUTE BARREE					
COUCHE D'ACCRO + MISE EN ŒUVRE DU TAPIS	1070 T	G931R30	JOUR / ROUTE BARREE					

Ar le Maire,



Claude BILLAUD

